**AMANDEMEN KESATU**
**PERJANJIAN SEWA ALAT**
**Nomor : TP. 01.01 / SPP-ALAT/ WISMA ATLIT / 022 / WIKA-CAKRA KSO / IX / 2016**

Amandemen Kesatu atas Syarat-Syarat dan Perjanjian Sewa Alat Nomor. **TP. 01.01 / SPP-ALAT/ WISMA ATLIT / 023 / WIKA-CAKRA KSO / IX / 2016** ini dibuat pada tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Enam Belas**.
antara,

**WIKA-CAKRA KSO**, berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 RT.003/ RW.011 13340 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta , yang dalam hal ini diwakili oleh **Daryanto** selaku Manajer Proyek Pengembangan Rumah Susun Bertingkat Tinggi ( Wisma Atlet ) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3. Oleh karna itu sah untuk mewakili perusahaan;
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**)

dan

**PT. BERKAT PUTRA PRATAMA** berkedudukan di Komplek Ruko Pecah Kulit Center No. 7-8, Jl. Pasar Pecah Kulit No 53B, Jakarta Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh **Gedion Hartono** selaku Pemasok, oleh karna itu sah bertindak atas nama perusahaan :
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**).

PARA PIHAK telah sepakat untuk merubah ketentuan atas Syarat – Syarat dan Perjanjian Sewa Alat Nomor **TP. 01.01/SPP-ALAT/WISMA ATLIT/023/WIKA-CAKRA KSO/IX/2016** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Enam Belas** yang selanjutnya disebut Amandemen Kesatu Perjanjian Sewa Alat, berdasarkan:

1. Berita acara klarifikasi dan negoisasi perhitungan bersama tanggal 10 Oktober 2016 perihal pengadaan concrete pump + Placing boom.

Berdasarkan hal di atas PARA PIHAK telah setuju melakukan perubahan sebagai berikut :

1. Perjanjian sewa alat pasal 2
   **Semula tertulis:**
   PIHAK KEDUA menyewakan alat Concrete Pump+Mini Placing boom dengan type: Schwing SP 1800

   **Berubah menjadi:**

PIHAK KEDUA menyewakan alat Concrete Pump+Placing Boom R32 dengan Concrete Pump type: Schwing SP 1800

2. Perjanjian sewa alat pasal 4
   **Semula berbunyi :**

| No. | Nama Barang | Jumlah | Sat | Waktu | Sat | Harga Satuan/bl Rp | Total Harga Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concrete Pump + Placing Boom Mini<br>Type: Schwing SP 1800<br>Include: Pipa 100 Meter + Potential HG 13 | 1 | Set | 9 | Bulan | 100.000.000 | 900.000.000 |
| 2 | Mobdemob | 1 | Ls | | | Include | Include |
| 3 | Gaji Operator | 4 | Org | 9 | Bulan | Include | Include |
| 4 | Penginapan Operator | 1 | Ls | 9 | Bulan | Include | Include |
| 5 | Izin Depnaker Alat | 1 | Ls | | | Include | Include |
| 6 | Asuransi Alat | 1 | Ls | 9 | Bulan | Include | Include |
| 7 | Stop Cor | 1 | Ls | 9 | Bulan | Include | Include |
| 8 | Pipa | 33 | Btg | 9 | Bulan | 250.000 | |
| | | | | | | **Total** | **900.000.000** |
| | | | | | | **PPN 10%** | **90.000.000** |
| | | | | | | **GRAND TOTAL** | **990.000.000** |

Terbilang ***: (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah )***

**Berubah menjadi :**

| No. | Nama Barang | Jumlah | Sat | Waktu | Sat | Harga Satuan/bl Rp | Total Harga Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concrete Pump + Placing Boom R32<br>Type: Schwing SP 1800<br>Include: Pipa 100 Meter + Potential HG 13 | 1 | Set | 8 | Bulan | 140.000.000 | 1.120.000.000 |
| 2 | Mobdemob | 1 | Ls | | | Include | Include |
| 3 | Gaji Operator | 4 | Org | 8 | Bulan | Include | Include |
| 4 | Penginapan Operator | 1 | Ls | 8 | Bulan | Include | Include |
| 5 | Izin Depnaker Alat | 1 | Ls | | | Include | Include |
| 6 | Asuransi Alat | 1 | Ls | 8 | Bulan | Include | Include |
| 7 | Stop Cor | 1 | Ls | 8 | Bulan | Include | Include |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pipa | 33 | Btg | 8 | Bulan | 250.000 | |
| | | | | | | **Total** | **1.120.000.000** |
| | | | | | | **PPN 10%** | **120.000.000** |
| | | | | | | **GRAND TOTAL** | **1.240.000.000** |

Terbilang ***: (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)***

Perubahan di atas disetujui para pihak sebagai cara pembayaran yang telah disepakati bersama.

Amandemen ini dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan berlaku setelah di tandatangani oleh KEDUA PIHAK.

Amandemen ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Sewa Alat No **TP. 01.01/SPP-ALAT/WISMA ATLIT/023/WIKA-CAKRA KSO/IX/2016** tanggal 25 Oktober 2016

Amandemen atas Surat Perjanjian ini dibuat dan di tandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup.

PIHAK KEDUA
**PT.BERKAT PUTRA PRATAMA**

PIHAK PERTAMA
**WIKA-CAKRA KSO**
**Proyek Rusun Kemayoran**
**Jakarta Utara-DKI Jakarta**

**Gedion Hartono**
Pemasok

**Daryanto**
Manajer Proyek